

第14回 小川北義務教育学校開校準備委員会次第

日 時 令和2年9月10日（木）
午後7時00分～
場 所 下吉影小学校 体育館

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

・今後のスケジュールについて

4 その他


5 閉 会

配布資料

【資料1】開校準備委員会・専門部会スケジュール

【資料2】配置・平面計画図

	令和2年度												令和3年度												令和4年度								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
準備委員会				①		②		③				④													開 校								
部会報告	→																																
総務・通学部会						①	②	③		④																							
通学体制 スクールバス	運行計画（運行経路，乗降所，運行回数等）の検討												◎	委託先 委託業者準備期間 試験運行												◎							
校章													◎	作成期間												◎							
校歌													◎	依頼先 作成												◎							
制服 体操服			→	○	業者準備												◎	着用開始												◎			
学校運営部会			(随時)	→																													
教育課程	日課表，特色ある教育活動，学習教材，教育計画等の検討及び先行実施																																
学校行事 年間行事	各校の行事の洗い出しと各種行事及び参加学年の検討																																
施設備品 教材備品	備品基準数の確認，移転備品の検討，備品台帳の整備																																
交流事業	三小学習交流事業等の検討																																
P T A 部会						①		②	→																								
組織編制 (規約)	組織編制（規約）の検討																																
事業計画	事業計画の検討																																
整 備 事 業	工事工程	工事着工												完成																			
	付帯工事 外構工事	仮設駐輪場の整備・既存駐輪場の解体												外構工事						外構工事													
	新校舎建築工事													新校舎仮使用																			
	既存校舎改修工事	先行改修																															



鳥瞰図：南東より校舎をみる



外観透視図：西側より昇降口をみる

平面計画図

