

# 第17回 小川北義務教育学校開校準備委員会次第

日 時 令和3年6月23日(水)  
午後7時00分～  
場 所 小川北中学校 1階 PC室

## 1 開 会

## 2 あいさつ

## 3 議 事

- ・本年度スケジュール及び専門部会構成について

## 4 その他

- ・新校舎建築工事について

## 5 閉 会

### 配布資料

- 【資料1】小川北義務教育学校開校準備委員会・専門部会スケジュール
- 【資料2】令和3年度専門部会構成
- 【資料3】新校舎建築工事の進捗について

小川北義務教育学校開校準備委員会・専門部会 スケジュール

資料1

		令和3年度									令和4年度	
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
準備委員会		①		②				③		④		開 校
部会報告		→										
総務・通学部会			①		②		③		④			
通学体制	通学路		通学路 通学班	-----→ 通学路安全対策								
	スクールバス		◎ 委託業者 決定	→ 委託業者準備期間・試験運行								
校章		→ 公募 期間	-----→ デザイン 選定	◎ 校章 決定								
校歌		-----→ 歌詞制作期間		歌詞確認	-----→ 曲制作期間		→ 曲確認	◎ 校歌 完成	→ 児童生徒練習期間			
学校運営部会		(随時) →										
教育課程		-----→ 教育計画等の検討及び先行実施										
学校行事 年間計画		-----→ 各教科年間計画, 年間行事計画の検討										
施設備品 教材備品		-----→ 備品の確認, 移転備品の検討, 備品台帳の整備										
P T A 部会				①		②			③			
事業計画				-----→ 事業計画の検討					◎ 決定			

## 令和3年度 専門部会構成

(敬称略)

部会名	主な検討事項	部会員		役職	学校名
総務・通学 部会 (11名)	1 校章	学校関係者職員	大谷 栄子		野田
	2 校歌		萩野谷 邦夫		上吉影
	3 制服の有無		塚本 清恵	副部長	下吉影
	4 体操服等		藤田 康広	部長	小川北
	5 通学体制	保護者代表	長谷川 正幸		野田
	6 通学路		片岡 友加		上吉影
	7 スクールバス		小林 聡		下吉影
			沼田 誠司		小川北
	地域代表者	高木 実		野田	
		八文字 靖		上吉影	
		成井 修也		下吉影	
学校運営 部会 (4名)	1 教育課程	学校関係者職員	川原井 弘		野田
	2 学校行事		大枝 利任		上吉影
	3 施設備品		宇野 和夫	部長	下吉影
	4 交流事業		木村 香理	副部長	小川北
PTA部会 (12名)	1 組織編制 ・ 役員選出 ・ 運営計画 ・ 予算	学校関係者職員	櫻井 謙治	副部長	野田
			川澄 芳英		上吉影
			安村 英樹		下吉影
			小森 真史	部長	小川北
	2 規約	保護者代表	田村 孝広		野田
			嶋田 朋子		野田
			田山 博之		上吉影
			吉田 洋子		上吉影
			古渡 洋一		下吉影
			郡司 寛之		下吉影
			小田 和広		小川北
吉田 洋史		小川北			

網掛け：新委員

※所属部会については、学校等からの推薦により割り当て

# 新校舎建築工事の進捗について

資料3

## 6月15日現在の状況


新校舎北側より



北西側より



西側より（多目的ホール）



## 工事スケジュール

年・月	令和2年度						令和3年度											
	10月	11月	12月	2021年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
工程1	①準備工 切り直し工事			仮囲設置、撤去・切り直し工事														
工程2	①新校舎建築			杭工事			コンクリート打設、一部内外装工事						昇降口の一部仮使用					
	②外構						外構（新校舎昇降口）											
工程3	①新校舎建築						内外装工事など											
	②既存校舎改修						増築棟接続部通路改修						*8/20職員室移動			職員室、昇降口などの改修		
	③外構												駐車場・遊具設置					
	④解体 その他						部室・体育倉庫・屋外トイレ棟						解体工事					
						既存体育館床面改修						*用具の移動			敷地内通路			