
基本設計 実施設計 新校舎建設

選考方法の検討・校名（案）選定

選考方法の検討・選定

作成方針協議・作成依頼

協議

協議

閉校に伴う式典事業等の検討

通学体制の検討

通学路の選定，危険箇所の把握，危険箇所の改善等

運行基準の検討，運行ルート・ダイヤ・乗降場所等の調整 試験運行・調整

教育課程等の検討

学校行事の検討

備品リストの作成，備品搬入計画の検討 引越し

検討 随時実施

PTA組織の編制，規約の検討

● ● ● ● ●

開
校

小川・橘小学校統合準備委員会スケジュール（案）
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平成30年度
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PTA組織編制・規約

総務・通学部会

学校運営部会

PTA部会
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　体操服等

　式典事業等

　通学体制

　通学路

　スクールバス

　教育課程等

　学校行事
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　校歌

   制服の有無
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