

羽鳥駅橋上化事業に関するこれまでの経緯について

年月日	事 柄	内 容
H20.2.11	羽鳥駅橋上化等推進協議会設立 (任意団体)	市議会議員(羽鳥学区)及び美野里地区の各行政区長で構成。羽鳥駅橋上化の早期実現を目的に活動開始。
H20.3.14	「JR 常磐線羽鳥駅橋上化等実現に関する請願書」が市議会で採択	請願団体：羽鳥駅橋上化等推進協議会，小美玉市農業委員会，茨城県立中央高等学校 PTA，(株)柳川採種研究会，小美玉市区長会
H20.3.14	羽鳥駅橋上化等推進協議会が小美玉市長に要望書を提出	18,698名の署名を添えて市長に「JR常磐線羽鳥駅橋上化実現について」要望書を提出。
H20 年度	小美玉市総合計画への位置付け	羽鳥駅橋上化・自由通路及び駅前広場の一体的整備推進を位置付け。
H20.4.4	JR 東日本水戸支社に要望書を提出	羽鳥駅橋上化等推進協議会と市が合同で提出。
H20.4.28	市議会 新市建設計画推進委員会で友部駅視察	
H20.4.30	羽鳥駅橋上化等推進協議会	橋上化に向けた市の取り組み，請願・要望活動の報告，今後の取り組みなど，意見交換。
H21.1.25	羽鳥駅橋上化等推進協議会	橋上化に向けた市の取り組み，全国の橋上駅舎の事例，今後の取り組みなど，意見交換。
H22～H23 年度	羽鳥駅周辺整備検討調査	①現況交通量調査 駅前交差点及び国道 355 号交差点における自動車，自転車，歩行者等の調査 ②東西駅前広場案の検討 ③羽鳥駅周辺まちづくり案の検討

年月日	事 柄	内 容
H23～H24 年度	羽鳥駅周辺まちづくり検討委員会による検討	<p>①羽鳥駅周辺まちづくり検討委員会の発足 H23.1.23 委員：23名(大学教授，県議会議員，市議会議員6名，都市計画審議会会長，区長会長，駅周辺区長5名，市商工会長，交通事業者2名，副市長，市職員3名)</p> <p>②羽鳥駅周辺まちづくりアンケート調査の実施 H23.1.25～2.10 対象：羽鳥区，協山区，駅前区，東平区，羽鳥東区 (計1,090世帯)。</p> <p>③JR岩間駅の視察 H24.7.26</p> <p>④まちづくりワークショップの開催 H24.9.1</p>
H24年度	羽鳥駅自由通路等改築基礎調査	新しい自由通路及び駅設備形態，概算事業費等の基礎調査を実施。駅利用者数などから自由通路及び駅舎の計画規模等を算定。
H26年度	羽鳥駅周辺測量及び地質調査	橋上駅舎及び自由通路の建設設計に向けた現況測量及び地質調査を実施。
H27.4.1	JR東日本と「基本協定」及び「基本設計協定」の締結	設計業務から工事にいたる基本協定をJR東日本と締結。あわせて，基本協定に基づく基本設計協定を締結し，基本設計作業を開始。
H28.3.23	市議会から政策提言書による提言	市議会地方創生まちづくり特別委員会から羽鳥駅周辺整備事業の推進（陸の交流エリア）について提言。
H28.4.1	JR東日本と「実施設計協定」締結	基本協定に基づく，実施設計協定を締結し，実施設計作業を開始。
H28.5.12 ～31	羽鳥駅橋上化事業及び自由通路整備に関する意見募集	基本設計に基づく外観デザイン等を「広報おみたま」及び市ホームページに掲載し，市民から意見を募集。
H28.5.27	庁内に羽鳥駅周辺整備に関する政策調整会議発足	市議会からの政策提言を受け，橋上駅舎・自由通路と周辺地域を一体化する複合施設の設置や民間活力の活用などについて検討を開始。

年月日	事 柄	内 容
H28.10.4	都市計画変更・決定告示	羽鳥駅周辺整備に係る都市計画変更・決定告示。 (道路の変更, 交通広場の決定, 用途地域の変更, 準 防火地域の決定) H28.4.16 都市計画素案説明会 (25 名参加) H28.5.13~5.23 素案の閲覧 H28.8.8~8.22 案の縦覧 H28.8.25 都市計画審議会
H28.11.10 ~H29.2.17	羽鳥駅東口拠点整備等検討委員 会による検討	委員: 11 名。学識経験者 5 名, 議会(議長), 市民 4 名, 行政 1 名 内容: 羽鳥駅東口市有地の利活用や羽鳥駅周辺まちづ くりに関することを検討する (全 4 回)。 市長への提言: H29.3.16
H28.12.22	建築確認申請	H29.2.20 確認済
H29.2.27	事業認可申請	H29.4.3 認可告示
H29.4.10	JR 東日本と「施行協定」締結	常磐線羽鳥駅橋上駅舎化及び東西自由通路新設工事に ついて, 「施行協定書」を締結。