

平成 3 0 年度 野田・上吉影・下吉影小学校統合準備委員会スケジュール

		時 期											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備委員会開催				①				②			③		
設計関係	(配置計画)												
	平面計画 外構計画	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒					
	構造計画				⇒	⇒							
	設備計画					⇒	⇒	⇒					
	建物計画							⇒	⇒	⇒			
	まとめ								⇒	⇒	⇒		
その他		状況に応じて随時実施											

※●数字：開催回
⇒：検討内容等