

H30年度 小川・橘統合準備委員会スケジュール（案）

検討事項		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
小川小学校・橘小学校統合準備委員会	全体				●		●			●		●		
	校名													
	校章				校旗の作成・校章の設置			→						
	校歌	→				試作の完成	披露	予備期間			→			
	制服の有無					●				●				
	体操服等													
	式典事業等					●				●				
	通学体制					●				●				
	通学路					●				●				
	スクールバス						規則等作成・乗降所整備			→			利用調査	試験運行
学校運営部会	教育課程等	●	●		●									
	学校行事	●	●		●									
	施設備品	●	●		●									
	交流事業	●	●		●									
PTA部会	PTA組織編制・規約				●	合同			●	合同			●	合同

開催予定		準備委員会
第14回	7月	スケジュール，専門部会の構成
第15回	9月	校歌の披露，各部会からの報告
第16回	12月	各部会からの報告
第17回	2月	各部会からの報告，まとめ